

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๔ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๗ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๙ |
| ๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๙ | ๔๒ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์และการประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕๗ |
| ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๖๓ |
| ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | ๗๓ |
| ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ | ๘๒ |
| ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล | ๙๕ |

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- | | |
|--|-----|
| ๑.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๙๖ |
| ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และโครงการ | ๙๖ |
| ๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย | ๙๘ |
| ๑.๓ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ | ๙๙ |
| ๑.๔ ความสำเร็จที่วัดได้ | ๑๐๐ |
| ๒.ปัญหาและอุปสรรค | ๑๐๓ |
| ๓.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐๔ |

ภาคผนวก

- รูปภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ที่ ๓๑๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ **“องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น และสังคมสงบสุข”** ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุญาติได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๕๐๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐๒,๙๑๘,๗๕๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๙๒๐,๖๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๙๒๐,๖๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๔ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๖๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๗๑๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖๕,๒๒๙ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๑ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๕๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓,๐๕๘,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๘๒๒,๒๑๙ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๓,๓๖๓,๘๑๖ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๑ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๔๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๙๕๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๗ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๘๔๔,๕๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๑๗,๕๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๔๑,๕๗๑ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๔ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔๖,๘๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๗๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๗,๑๖๑ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๗๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐)

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ และผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนให้มากที่สุด

นายประพรณ์ พลศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองใหม่หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม


๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่โดยอย่างหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง การติดตาม และ ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่มาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๔๑.๗ กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหรือจังหวัดปัตตานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๑.๒) เครื่องมือ
- ๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์

และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมตัว ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตัวอย่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๗๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๐๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๕	๔.๒๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๕๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	๕	๔.๓๓
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๑๗

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๔๒
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๔๒
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔.๕๘
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๐๘
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๔.๐๐
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๓๓
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๐๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙.๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีดังนี้

- ๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๗๖ โครงการประกอบด้วย
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๙ โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน ๔ โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม จำนวน ๒๕ โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๒ โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จำนวน ๘ โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๓ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๗
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๐๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕๒
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๕.๗๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๘๓
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๗๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๕๒
	๕.๔ มีการมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๕๒
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๘๓
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๘๓
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๓.๕๐
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๓.๙๒
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๓.๘๓
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๑๗
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๓.๐๘
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๒.๕๘
	รวมคะแนน	๑๐๐	๗๗.๘๓


คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้คะแนนร้อยละ ๗๗.๘๓ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๒.๑๗

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ


๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานเคหะและชุมชน ๓.แผนงานการเกษตร	๕๐๑	๕๐๒,๙๑๘,๗๕๐	๒	๑,๓๙๖,๐๓๔.๔๖
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๑.แผนงานการเกษตร ๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖๖	๒,๗๑๕,๐๐๐	๒	๑๖๕,๒๒๙
๓.การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕.แผนงานการศึกษา ๖.แผนงานสาธารณสุข ๗.แผนงานงบกลาง	๑๕๒	๔๓,๐๕๘,๐๐๐	๑๗	๑๓,๓๖๓,๘๑๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑.แผนงานเคหะและชุมชน ๒.แผนงานการเกษตร	๑๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๗,๙๕๐
๕.การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานคลัง) ๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔. แผนงานเคหะและชุมชน ๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๗.แผนงานสาธารณสุข	๔๕	๗,๘๔๔,๕๐๐	๔	๔๔๑,๕๗๑
๖.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๒	๗,๐๓๐,๐๐๐	๓	๑๔๖,๘๐๐
๗.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานเคหะและชุมชน ๓.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๘	๑๑,๐๙๐,๐๐๐	๒	๑๕๗,๑๖๑
รวม		๘๖	๕๗๕,๕๙๖,๒๕๐	๓๑	๑๕,๖๗๘,๕๖๑.๔๖



ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์



ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๔ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกสายทางหลวง ท้องถิ่น น.ก.๕๖๐๑๓ (แยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๘ หน้าสวน น้ำรีสอร์ทไปโคกน้ำเกลี้ยง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทุ่งมน	-	✓	-	-	-	๑,๙๗๙,๐๐๐	-	กองช่าง
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) จาก บ้านนายอำคา บุญคำ ถึงบ้านนายสงค์ พหลทัพ หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองทุ่งมน	-	✓	-	-	-	๔๙๑,๔๐๐	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ จุด ที่ ๒ จากทางลาดยางเส้นทางบ้านโคกน้ำเกลี้ยงถึงที่นางจันทร์ แดง ดอนพันพล หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทุ่งมน	-	✓	-	-	-	๑๑๓,๔๐๐	-	กองช่าง
๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) จาก สามแยกบ้านแม่เอียง ทาลาด ถึงสามแยกบ้านนายวุฒิไกร เมฆ วัน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	-	✓	-	-	-	๔๕๐,๔๐๐	-	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก จากบ้านชมพูทอง ถึง อบต.เมืองใหม่ น.ก.๕๖๐๐๒ หมู่ที่ ๕ บ้านชมพูทอง	-	✓	-	-	-	๑,๖๗๗,๙๐๐	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายบัวไหล งามฉวี ถึงถนนทางหลวงท้องถิ่น น.ก.๕๖๐๐๒ หมู่ที่ ๖ บ้าน โนนสง่า	-	✓	-	-	-	๑,๑๗๑,๘๐๐	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากบ้านนายนิพนธ์ นามแก้ว ถึงนายนวนจันทร์ ชัยศรี (ทางด้านทิศใต้ของป่าช้าบ้านโนน สว่าง) หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสง่า	-	✓	-	-	-	๒๔๐,๙๐๐	-	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก เส้นหนองโพนโพด เชื่อมถนนเส้นทางหลวงนาทับควาย หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงแก้ว	-	✓	-	-	-	๒๕๘,๘๐๐	-	กองช่าง
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) เส้น ศาลากลางบ้านถึงบ้านแม่สมบัติ ดานะ หมู่ที่ ๙ บ้านมอใต้	-	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทวีศักดิ์ สุดหอม ถึงบ้านนายอารี เมฆวัน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง	-	✓	-	-	-	๒๔๗,๓๐๐	-	กองช่าง
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง	-	✓	-	-	-	๕๖๘,๔๐๐	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายทางหลวง ชนบท ทพ ๓๐๓๙ (สายโรงสีชุมชน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง	-	✓	-	-	-	๑๔๒,๘๐๐	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก เส้นหลังริสอร์ทพ่อ สมควร หาญเชิงชัย ไปลำห้วยตาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง	-	✓	-	-	-	๒๔๙,๙๐๐	-	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๐.๗๐ เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา	-	✓	-	-	-	๗๐๑,๘๐๐	-	กองช่าง
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) จุดเริ่มต้นปากทางถนนสาย ๒๒๘ ถึงเขตระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา- บ้านหนองทุ่งมน เส้นรอบหมู่บ้านสายด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ทุ่งพัฒนา	-	✓	-	-	-	๕๘๙,๖๐๐	-	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายทางโค้งนาของ แม่ฝัน บุญพร้อม ลงไปถึงที่นาของพ่อคำพวย ศรีไพร หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา	-	✓	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๕๖๐๑๑ (ห้วยไผ่ - กุดแท่น) หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยไผ่	-	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก เส้นทางนา ส.อบต. โสภาท หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยไผ่	-	✓	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก จากถนนไปบ้านมอ ใต้ถึงกุดบัว หมู่ที่ ๑๔ บ้านศรีเจริญ	-	✓	-	-	-	๒๔๒,๕๐๐	-	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายทางแยกบ้าน รวมถึงที่แจ็กแดง หมู่ที่ ๑๔ บ้านศรีเจริญ	-	✓	-	-	-	๕๓,๕๐๐	-	กองช่าง
	รวม ๒๐ โครงการ	-	๒๐	-	-	-	๑๐,๕๓๙,๕๐๐	-	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๒.๑ งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บ้านม่วงแก้ว หมู่ ๗)	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บ้านศรีเจริญ หมู่ ๑๔)	✓	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๖,๐๓๖	กองช่าง
๓	โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ ๓)	✓	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๙๙๙,๙๙๘.๔๖	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านมอใต้ หมู่ที่ ๙)	-	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านมอใต้ หมู่ที่ ๙)		✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๒)		✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
	รวม ๗ โครงการ	๒	๓	๑	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๙๖,๐๓๔.๔๖	กองช่าง

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๒.๒ งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	
๑	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีเมืองใหม่	-	✓	-	-	-	๙๒๘,๗๐๐	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง	-	✓	-	-	-	๑,๒๓๒,๕๐๐	-	กองช่าง
	รวม ๒ โครงการ	-	๒	-	-	-	๒,๑๖๑,๒๐๐	-	กองช่าง

๑.๓ แผนงานการเกษตร

๑.๓.๑ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยทรายทำฝายกั้นน้ำและวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านมอใต้	-	✓	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	-	๑	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑ แผนงานการเกษตร

๒.๑.๑ งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๑	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๒.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการของดี อบต.เมืองใหม่	-	-	✓	-	๘๐,๐๐๐	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๒	โครงการมหรธรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองการ ศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย ๓.๑ โครงการสานตะกร้าหวายเทียม ๓.๒ โครงการแปรรูปสมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันไพร ๓.๓ โครงการทำเข็มกลัดจากเศษผ้า	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๒๕,๒๒๙	กอง สวัสดิการฯ
	รวม ๓ โครงการ	๒	-	๑	-	๓๓๐,๐๐๐	-	๑๖๕,๒๒๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างโดมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่งมนทุ่งพัฒนา	-	-	✓	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการก่อสร้างโดมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วงชมพูทอง	-	-	✓		๒๕๐,๐๐๐	-	-	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเป็นห้องปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย	-	-	✓		๓๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๓ โครงการ	-	-	๓	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๒.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด (โรงเรียนบ้านโนนสว่าง)	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๑๕,๒๑๐	สำนักปลัด
๒	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (โครงการ ส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “กิจกรรมการประกวดรำวงคองก้ำและรดน้ำดำหัว”)	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๓๐,๓๔๐	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวม ๓ โครงการ	๑	-	๒	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๔๕,๕๕๐	-

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๓.๑ งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอาสา ทำความดี เพื่อพัฒนาสังคม	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๒๗,๐๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต)	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๗,๕๔๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวม ๓ โครงการ	๓	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	๗๔,๕๙๐	-

๓.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 ๓.๔.๑ งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๙๙,๒๗๙	สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ	๑	-		-	๒๐๐,๐๐๐	-	๙๙,๒๗๙	-

๓.๕ แผนงานการศึกษา

๓.๕.๑ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ/ โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๗๐๐	กองการ ศึกษาฯ
๒	อาหารเสริม (นม)	✓	-	-	-	๗๑๔,๖๕๒	-	๖๙๕,๐๙๖.๑๑	กองการ ศึกษาฯ
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่อบต. เมืองใหม่	✓	-	-	-	๒,๐๕๒,๖๒๐	-	๑,๕๔๑,๙๘๔	กองการ ศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	-	๖๑๖,๙๔๗	-	๕๓๑,๙๕๙	กองการ ศึกษาฯ
	รวม ๔ โครงการ	๔	-	-	-	๓,๔๑๔,๒๑๙	-	๒,๗๙๘,๗๓๙	-

๓.๖ แผนงานสาธารณสุข

๓.๖.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการรณรงค์การป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๔๑,๒๙๐	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	-	๓,๑๖๘	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานระบบแพทย์ฉุกเฉิน	✓	-	-	-	๕๓๐,๐๐๐	-	๔๑๘,๒๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๗ โครงการ	๔	-	๓	-	๙๓๘,๐๐๐	-	๖๖๒,๖๕๘	-

๓.๗ แผนงานงบกลาง

๓.๗.๑ งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เมืองใหม่	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	-	๗,๘๐๐,๐๐๐	-	๗,๕๘๖,๑๐๐	กอง สวัสดิการฯ
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	๑,๙๐๔,๔๐๐	กอง สวัสดิการฯ
๔	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๒,๕๐๐	กอง สวัสดิการฯ
	รวม ๔ โครงการ	๔	-	-	-	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	-	๙,๖๘๓,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานเศษและชุมชน

๔.๑.๑ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๔.๒ แผนงานการเกษตร

๔.๒.๑ งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๖,๗๖๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๒ โครงการ	๑	-	๑	-	๒๐,๐๐๐	-	๖,๗๖๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการกิจกรรม อบต.พบประชาชน	-	-	✓	-	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการเลือกตั้ง	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๓,๓๗๖	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	✓	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	๔๐๕,๗๔๐	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค	✓	-	-	-	๒๕,๕๐๐	-	๒๕,๕๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)	✓	-	-	-	๗,๐๐๐	-	๖,๙๕๕	สำนักปลัด
๖	โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชน	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	-	✓	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการหมู่บ้านพลเมืองวิถีประชาธิปไตย	-	-	✓	-	๔๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
	รวม โครงการ	๔	-	๔	-	๖๑๗,๕๐๐	-	๔๔๑,๕๗๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานเศษและชุมชน

๖.๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๖.๒.๑ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กองการ ศึกษาฯ
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๑๕,๕๐๐	กองการ ศึกษาฯ
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	✓	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	๖๘,๓๖๐	กองการ ศึกษาฯ
๔	โครงการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	-	-	✓	-	๖๐,๐๐๐	-	-	กองการ ศึกษาฯ
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	๖๒,๙๔๐	กองการ ศึกษาฯ
	รวม ๕ โครงการ	๓	-	๒	-	๑๙๐,๐๐๐	-	๑๔๖,๘๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๗.๑.๑ งานสวนสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๗.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๗.๒.๑ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๕๗,๑๖๑	กองการ ศึกษาฯ
	รวม ๓ โครงการ	๒	-	๑	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๕๗,๑๖๑	

๑.๕ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หลวงท้องถิ่น น.ภ.ถ.๕๖๐๐๘ (จากเขตเทศบาลโนน สูงเปลือย - แยกทางหลวงท้องถิ่น น.ภ.ถ.๕๕๐๐๒ - บ้านโคกน้ำเกลี้ยง) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ๓,๒๑๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	✓	-	-	-	๑,๖๔๐,๐๐๐	๑,๖๔๐,๐๐๐	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๑	-	-	-	๑,๖๔๐,๐๐๐	๑,๖๔๐,๐๐๐	

๑.๖ บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	เต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๔ หลัง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	แผนงานบริหารงานทั่วไป	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	แผนงานสาธารณสุข	เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๐๐๐	๓,๕๐๐	สำนักปลัด
๓.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	โคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมเสาและติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ ๕๔ จุด หมู่ที่ ๕, ๘, ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๕๖๐	กองช่าง
		โคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซ ล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

๑.๖ บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ครุภัณฑ์	แผนงาน	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔.ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕.ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	แผนงานการศึกษา	เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองการศึกษา
๖.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๖,๔๓๐	กองช่าง
		เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	๙,๐๐๐	๔,๙๘๐	กองช่าง
	รวม ๗ แผนงาน		๑,๗๔๔,๐๐๐	๕๘๕,๔๗๐	-

สรุปบัญชีครุภัณฑ์

มีทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๑,๗๔๔,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการจัดหาแล้ว จำนวน ๗ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๘๕,๔๗๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา ๒ จำนวน โครงการ

๑.๗ ครุภัณฑ์กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ ดำเนินโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๘


ครุภัณฑ์	แผนงาน	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์การเกษตร	แผนงานการเกษตร	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดตั้งใบมีดตัดหญ้า และติดตั้งแบคโฮติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา	รถบรรทุกติดตั้งระบบไฮดรอลิก พร้อม กระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
	รวม ๒ แผนงาน		๓,๙๐๐,๐๐๐	-	-

๑.๘ ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ					โครงการที่มีการดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด (%) (๑ + ๒)
	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ) (๑)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ) (๒)	ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ) (๓)	ยกเลิก (โครงการ) (๔)	โครงการทั้งหมด (โครงการ) (๕)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒	๒๖	๑	-	๒๙	๒๙.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒	-	๒	-	๔	๓.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๗	-	๘	-	๒๕	๑๗.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑	-	๑	-	๒	๒.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔	-	๔	-	๘	๕.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๓	-	๒	-	๕	๔.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๒	-	๑	-	๓	๓.๓๒
รวม	๓๑	๒๖	๑๙	-	๗๖	๕๗.๑๒

คำอธิบาย โครงการที่ดำเนินการในแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีจำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนโครงการทั้งหมด ๗๖ โครงการ




ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนโครงการที่คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง

๑.๑๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ		การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (%) $\frac{(๒) \times ๑๐๐}{(๑)}$
	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท) (๑)	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (บาท) (๒)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๔,๙๒๐,๖๐๐	๑,๓๙๖,๐๓๔.๔๖	๙.๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๓๔๐,๐๐๐	๑๖๕,๒๒๙	๔๘.๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๕,๘๒๒,๒๑๙	๑๓,๓๖๓,๘๑๖	๘๔.๔๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๗,๙๕๐	๓๙.๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๖๑๗,๕๐๐	๔๔๑,๕๗๑	๗๑.๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๖,๘๐๐	๗๗.๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๗,๑๖๑	๗๘.๕๘
รวม	๓๒,๑๑๐,๓๑๙	๑๕,๖๗๘,๕๖๑.๔๖	๔๘.๘๓

คำอธิบาย การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จำนวน ๓๒,๑๑๐,๓๑๙ บาท



ตารางที่ ๔ แสดงผลของงบประมาณที่ได้รับและงบประมาณที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑๑ สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๕๐๑	๒๘	๕.๕๙	๑	๐.๐๒	๒	๐.๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖๖	๒	๓.๐๓	๒	๓.๐๓	๒	๐.๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๕๒	๑๗	๑๑.๑๘	๘	๕.๒๖	๑๗	๒.๐๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๑	๑	๙.๐๙	๑	๙.๐๙	๑	๐.๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔๕	๔	๘.๘๙	๔	๘.๘๙	๔	๐.๔๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๒๒	๓	๑๓.๖๔	๒	๙.๐๙	๓	๐.๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๒๘	๒	๗.๑๔	๑	๓.๕๗	๒	๐.๒๔
รวม	๘๒๕	๕๗	๖.๙๑	๑๙	๒.๓๐	๓๑	๓.๗๖

คำอธิบาย มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๒๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๖ ของโครงการทั้งหมด

๒.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่มีรายละเอียด ดังนี้

๑) **ยุทธศาสตร์** ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังนี้

๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปผลคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

การให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๗๕
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๒.๗๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๙๒
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๙๒
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)	(๕)	๔.๖๗
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๙๒
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๘๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๕๘
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๗.๔๕
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๔๒
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๕๘
รวม	๑๐๐	๙๒.๕๐

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>๒) ข้อมูลด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	<p>๒๐</p> <p>(๕)</p>	<p>๒๐</p> <p>๕</p>
	<p>๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
	<p>๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
	<p>๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/ Top-down)	๒๐ (๕)	๑๙.๗๕ ๔.๙๒
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๔.๘๓
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๒.๓๕ ๔.๙๒
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๒
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์(ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๙๒
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตาม หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบัน เรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะ พัฒนาอะไร	(๕)	๔.๘๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๕๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์(ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร ที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๗๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๔๒
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๕๘
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๒.๕๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๕๐

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๔๒
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๗๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕๘
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๕.๔๒
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๔๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๘
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๐
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๘
๕.๕ การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๑๗
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๑๗
๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๙.๑๗
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๖๗
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๗๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๘
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๕๘
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๘
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๖๗
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓.๗๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๑.๔๒

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙ ๔.๕๐
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๘.๔๒ ๔.๒๕
	๒) การกำหนดและวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๑๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ	๑๐ (๕)	๘.๗๕ ๔.๔๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๓๓
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔.๕๘
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๒๔.๔๒ ๔.๕๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ต่อ)</p> <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความจำเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๕๘
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	๔.๕๐
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๔.๕๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๕ การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง / แห่งหนึ่ง / หนึ่งโครงการ / ความกว้าง / ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๑๗
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๔.๑๗
<p>๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๓๕) (๕)	๒๙.๑๗ ๔.๖๗
<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔.๗๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๘
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๘
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๘
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๗
๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๓.๗๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๑.๔๒

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้คะแนนร้อยละ ๘๑.๔๒

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส/๖ เดือน
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เพื่อดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๙
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙-กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ทุกไตรมาส (หรือภายในวันที่.....หรือแสดงห้วงเวลา.....)
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐	
๓	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่	ภายใน พฤศจิกายน ๒๕๖๙
๔	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่จะได้นำเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ต่อไป	ภายใน พฤศจิกายน ๒๕๖๙

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๕	การรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙
๖	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙
๗	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่....ครั้งที่.....วันที่.....หรือสมัยวิสามัญ.....เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
๘	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
๙	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายใน ๖ เดือน (เมษายน)

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๒, ๓/๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์และการประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นมีดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๗๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๐๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๕	๔.๒๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๕๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	๕	๔.๓๓
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๑๗
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๔๒
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๔๒
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔.๕๘
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๐๘
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๐๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๔.๐๐
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๓๓
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๐๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙.๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๙.๗๕ ๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่นๆ	(๕)	๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมี ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม ท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๗๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top – down)	๒๐ (๕)	๑๙ ๔.๘๓
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๘๓
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ อนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้น ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔.๓๓
	๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๔๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๓
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๑๗
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๔๒
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๔๒
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๘
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๐๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำอะไร เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไรงานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่	(๕)	๔.๓๓
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๙.๘๓

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๗
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๐๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕๒
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๕.๗๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๘๓
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๗๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๕๒
	๕.๔ มีการมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๕๒
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๘๓
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๘๓
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๓.๕๐
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๓.๙๒
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๓.๘๓
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๑๗
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๓.๐๘

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๒.๕๘
	รวมคะแนน	๑๐๐	๗๗.๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้คะแนนร้อยละ ๗๗.๘๓ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๒.๑๗

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคDemand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๘.๖๗ ๔.๔๒
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่ จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๕
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม หน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙ ๔.๙๒
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๐๘
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเนาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อ วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชน ฟังพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา	๑๐ (๕)	๙.๐๘ ๔.๙๒

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่ เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๑๗
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) Global Demand๒Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็น รูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๔.๔๒
๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่อง หนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๒๕.๗๕ ๔.๘๓

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ</p>	<p>กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๗๕
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใดใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	๔.๔๒
<p>๕.๔ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๔.๔๒

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๕ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ กำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๘๓
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ โครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึง (๑) มีความ เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตาม โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง กับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๔.๘๓
<p>๖. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕ (๕)	๒๓.๕๐ ๔
<p>๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๓.๙๒

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดหางบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๘.๘๓
๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๑๗
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๓.๐๘

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒.๕๘
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๗๗.๘๓

๓.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย เชิงปริมาณ	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค (บ้านศรีเจริญ หมู่ ๑๔)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๓๖	สายทาง	๑	๑๐๐	ขยายเขตประปาเส้นข้างวัด ป่าโชติการาม	สาย	๑๐๐.๐๐
๒	โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร (บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ ๓)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๙,๙๙๘.๔๖	สายทาง	๑	๑๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าเส้นแยกทาง หลวงนภ.ถ.๕๕๐๐๒ จาก ศพด.หนองทุ่งมนไปวัดป่าอรั โณธรรม	สาย	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน									
๑	โครงการสนับสนุนงานมหกรรม ของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตร พอเพียง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนเพื่อ สนับสนุนของดีศรี บุญเรืองเมือง พอเพียงของ อำเภอศรีบุญเรือง	๑	๑๐๐	บรรลุวัตถุประสงค์การจัด งานมหกรรมของดีศรีบุญ เรือง ของอำเภอศรีบุญเรือง	ครั้ง	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย เชิงปริมาณ	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน (ต่อ)									
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ทุกช่วงวัย ๓.๑ (โครงการสานตะกร้าหวาย เทียม) ๓.๒ โครงการแปรรูปสมุนไพร ยา หม่อง น้ำมันไพล ๓.๓ โครงการทำเข็มกลัดจากเศษ ผ้า	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๒๒๙	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๕๐	๑๕๐	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความสามารถเพื่อ นำไปสร้างอาชีพเสริมได้	คน	๑๐๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม									
๑	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เสพติด (โรงเรียนบ้านโนนสว่าง)	๕๐,๐๐๐	๑๕,๒๑๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๔๐	๑๔๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบล เมืองใหม่ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยมากขึ้น	คน	๑๐๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุ (โครงการ ส่งเสริมและการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “กิจกรรมการประกวดรำวง คองก้ำและรดน้ำดำหัว”)	๕๐,๐๐๐	๓๐,๓๔๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๒๒๙	๒๒๙	ประชาชนในพื้นที่ตำบล เมืองใหม่ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยมากขึ้น	คน	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย เชิงปริมาณ	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม (ต่อ)									
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนอาสาทำ ความดี เพื่อพัฒนาสังคม	๕๐,๐๐๐	๒๗,๐๕๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๕๐	๒๐	กิจกรรมอาสาที่กำแพงวัดในช่วง บ่าย ถือได้ว่าได้ปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อสาธารณะ ประโยชน์ให้แก่สังคม	คน	๑๐๐.๐๐
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท (ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต)	๑๐๐,๐๐๐	๒๗,๕๔๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๙	๙	ดำเนินการมอบถุงยังชีพและ เงินสงเคราะห์ ให้แก่ผู้ยากจน ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาส	ครัวเรือน	๑๐๐.๐๐
๕	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	งานกาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	๑	๑	อุดหนุนกิจการกาชาดจังหวัด หนองบัวลำภูเรียบร้อยแล้ว	ครั้ง	๑๐๐.๐๐
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาและฟื้นฟู หลังเกิดเหตุ สาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๗๙	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๒๙	๒๙	ดำเนินการมอบถุงยังชีพและ เงินสงเคราะห์ ให้แก่ผู้ยากจน ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาส	ครัวเรือน	๑๐๐.๐๐
๗	โครงการจัดงานวันเด็ก	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	มีความรู้ร้อยละ ๖๐	๑๕๐	๑๕๐.๐๐	ดำเนินการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๘	คน	๑๐๐.๐๐
๘	อาหารเสริม (นม)	๗๑๔,๖๕๒	๖๙๕,๐๙๖.๑๑	นักเรียนในพื้นที่ อบต.เมืองใหม่	๓๖๖	๓๖๖	เด็กนักเรียนได้รับนมพร้อมดื่ม เพื่อให้มีร่างกายเจริญเติบโต ตามวัย	คน	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายเชิงปริมาณ	ผลการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ร้อยละผล การดำเนินงาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม (ต่อ)									
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่อบต.เมืองใหม่	๒,๐๕๒,๖๒๐	๑,๕๔๑,๙๘๔	ร้อยละของเด็กที่ ได้รับอาหาร กลางวัน	๓๖๖	๓๖๖	ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน ๕ โรงเรียน นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันทุกคน	โรงเรียน	๑๐๐.๐๐
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๑๖,๙๔๗	๕๓๑,๙๕๙	การจัดการที่ได้ มาตรฐาน	๒.๐๐	๒.๐๐	ดำเนินการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	๑๐๐.๐๐
๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๔๑,๒๙๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๓	๑๓	ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า	หมู่บ้าน	๑๐๐.๐๐
๑๒	โครงการการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๘,๐๐๐	๓,๑๖๘	จำนวนสัตว์ ภายในพื้นที่ ร้อย ละ ๑๐๐	๑๓.๐๐	๑๓.๐๐	ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	๑๐๐.๐๐
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	ดำเนินการโครงการให้กับ หมู่บ้านจัดกิจกรรม สาธารณสุข ๑๐ หมู่บ้าน	หมู่บ้าน	๑๐๐.๐๐
๑๔	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ระบบแพทย์ฉุกเฉิน	๕๓๐,๐๐๐	๔๑๘,๒๐๐	ปฏิบัติหน้าที่ใน การออกให้ความ ช่วยเหลือ	๔.๐๐	๔.๐๐	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมือง ใหม่และใกล้เคียง	คน	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายเชิงปริมาณ	ผลการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ร้อยละผล การดำเนินงาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม (ต่อ)									
๑๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กิจกรรมของ กองทุน	๑๓.๐๐	๑๓.๐๐	ดำเนินโครงการตามที่ คณะกรรมการสปสข.เมือง ใหม่มีมติในที่ประชุม	หมู่บ้าน	๑๐๐.๐๐
๑๖	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๘๐๐,๐๐๐	๗,๕๘๖,๑๐๐	ผู้สูงอายุตำบล เมืองใหม่ ร้อยละ ๑๐๐	๙๙๗	๙๙๗	ผู้สูงอายุตำบลเมืองใหม่ได้รับ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุก คน	คน	๑๐๐.๐๐
๑๗	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๔,๔๐๐	ผู้พิการตำบลเมือง ใหม่ ร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐	๒๐๐	ผู้พิการตำบลเมืองใหม่ได้รับ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุก คน	คน	๑๐๐.๐๐
๑๘	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๕๐๐	ผู้พิการได้รับเบี้ย ยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน สงเคราะห์ทุกท่าน	คน	๑๐๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน									
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๗๖๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๘๐.๐๐	๑๐๓	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า	คน	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย เชิงปริมาณ	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี									
๑	โครงการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๓,๓๗๖	กิจกรรมการ เลือกตั้ง	๑	๑	เลือกตั้งซ่อมหมู่ที่ ๑๑ บ้าน ทุ่งพัฒนา	ครั้ง	๑๐๐.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน	๒๓๐,๐๐๐	๔๐๕,๗๔๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๘๐	๘๐	ศึกษาดูงานที่จังหวัด เพชรบุรีกิจกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม แนวพระราชดำริและขยาย ผลปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑	๑๐๐.๐๐
๓	อุดหนุนการดำเนินโครงการ บริหารจัดการงานพระราชพิธีและ งานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๖.๐๐	๖.๐๐	อุดหนุนงบประมาณให้ อำเภอศรีบุญเรือง	ครั้ง	๑๐๐.๐๐
๔	โครงการระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)	๗,๐๐๐	๖,๙๕๕	ระบบการจัดเก็บ เอกสารและ สืบค้นข้อมูล เอกสาร	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	ดำเนินการตามระเบียบงาน สารบรรณ	เดือน	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย เชิงปริมาณ	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา	๖๐,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน เข้าพรรษาที่วัดเวฬุวนาราม บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๒	คน	๑๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	๗๐,๐๐๐	๖๘,๓๖๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	ดำเนินโครงการประเพณี บุญบั้งไฟ ณ บ้านหนองทุ่ง มน มีประชาชนเข้าร่วมสืบ สานประเพณีบุญบั้งไฟ	คน	๑๐๐.๐๐
๑	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	๗๐,๐๐๐	๖๒,๙๔๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๕๐	๑๕๐	ได้ดำเนินการฝึกอบรม โดย มีพระสงฆ์และสำนักงาน ปปช.เป็นวิทยากรในการให้ ความรู้บรรยายคุณธรรม และจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	คน	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย เชิงปริมาณ	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา									
๑	โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๑๖๑	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน กีฬาขึ้น มีการแข่งขันกีฬา ๔ ประเภท ได้แก่ ตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เบตอง ทุกหมู่บ้านส่ง นักกีฬาเข้าร่วม	คน	๑๐๐.๐๐

๔.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน)	✓	
๒.๒ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	✓	
๒.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๔ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	✓	
๒.๕ มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๖ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๗ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ	✓	
๒.๙ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	✓	

การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และบริการสาธารณะ ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด ๗ ด้าน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน และสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น

- ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
- ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
- ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑. วิธีการประเมิน

๑.๑ กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

➤ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จำนวน ๑๐๐ ชุด รวมเป็น ๑๐๐ คน

๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สํารวจในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๓ ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร

๑.๔ เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๑๐๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๑๐๐ ชุด

๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

- ๑.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๑.๕.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ราย

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๕๖	๕๖
หญิง	๔๔	๔๔
๒. อายุ		
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐
อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี	๑๐	๑๐
อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี	๑๙	๑๙
อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี	๓๐	๓๐
อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี	๒๙	๒๙
อายุมากกว่า ๖๐ ปี	๑๒	๑๒
๓. การศึกษา		
ประถมศึกษา	๕๘	๕๘
มัธยมศึกษา / เทียบเท่า	๒๐	๒๐
อนุปริญญา / เทียบเท่า	๕	๕
ปริญญาตรี	๑๔	๑๔
สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๒
อื่น ๆ	๑	๑
๔. อาชีพหลัก		
รับราชการ	๖	๖
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	๕	๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๔	๔
รับจ้าง	๑๗	๑๗
นักเรียน นักศึกษา	๒	๒
เกษตรกร	๖๖	๖๖
อื่น ๆ	-	-

ส่วนที่ ๒ ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

สำรวจด้วยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย

ประเด็นการพิจารณา	พอใจมาก ร้อยละ	พอใจ ร้อยละ	พอใจน้อย ร้อยละ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๔	๔๖	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๘	๔๒	๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๒	๔๗	๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๙	๔๙	๒
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๑	๕๖	๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๕	๕๒	๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๘	๕๘	๔
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔	๕๔	๖
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๕๓	๒
เฉลี่ย	๔๗	๕๐.๗๘	๒

สรุป

ระดับคะแนนความพึงพอใจมาก คือ ประเด็นที่ ๒

-มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๕๘

ระดับคะแนนความพึงพอใจ คือ ประเด็นที่ ๗


-ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ ๕๖

ระดับคะแนนความพึงพอใจน้อย คือ ประเด็นที่ ๘

-การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ร้อยละ ๖

เฉลี่ยผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ในภาพรวม

อยู่ที่ระดับความพึงพอใจที่ ร้อยละ ๕๐.๗๘



ตารางที่ ๕ แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ราย

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๕๓	๕๓
หญิง	๔๗	๔๗
๒. อายุ		
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓	๓
อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี	๗	๗
อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี	๒๐	๒๐
อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี	๓๐	๓๐
อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี	๓๑	๓๑
อายุมากกว่า ๖๐ ปี	๙	๙
๓. การศึกษา		
ประถมศึกษา	๖๒	๖๒
มัธยมศึกษา / เทียบเท่า	๒๒	๒๒
อนุปริญญา / เทียบเท่า	๕	๕
ปริญญาตรี	๑๑	๑๑
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
อื่น ๆ	-	-
๔. อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓	๓
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	๓	๓
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๕	๕
รับจ้าง	๑๘	๑๘
นักเรียน นักศึกษา	๒	๒
เกษตรกร	๖๙	๖๙
อื่น ๆ	-	-

**ส่วนที่ ๒ ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมด้าน
ยุทธศาสตร์**

วิธีการคิด

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

- ๑. ระดับคะแนน ๐ - ๓ คะแนน ระดับ พอใจน้อย
- ๒. ระดับคะแนน ๔ - ๗ คะแนน ระดับ พอใจ
- ๓. ระดับคะแนน ๘ - ๑๐ คะแนน ระดับ พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๔๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๘.๓๖
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๓๖
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๒
ภาพรวม	๘.๔๔

สรุป

ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๔ คะแนน อยู่ในระดับพอใจมาก และ
ประเด็นที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ ประเด็นที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม ระดับคะแนน ๘.๖๗ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๘.๓๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๔๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๒
ภาพรวม	๘.๔๗

สรุป

ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๗ คะแนน อยู่ในระดับพอใจมาก และประเด็นที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ ประเด็นที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับคะแนน ๘.๖๕ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน และสังคม

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๓๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๘.๔๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๒๗
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
ภาพรวม	๘.๔๑

สรุป

ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม

ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๑ คะแนน อยู่ในระดับพอใจมาก และประเด็นที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ ประเด็น
ที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับคะแนน ๘.๖๗ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๘.๔๕
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๓๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
ภาพรวม	๘.๔๗

สรุป

ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๗ คะแนน อยู่ในระดับพอใจมาก และประเด็นที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ ประเด็นที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับคะแนน ๘.๖๖ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๓๖
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๘.๓๘
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๓๔
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๗
ภาพรวม	๘.๔๕

สรุป

ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๕ คะแนน อยู่ในระดับพอใจมาก และประเด็นที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ ประเด็นที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับคะแนน ๘.๖๘ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๘.๕๘
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๖๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๖
ภาพรวม	๘.๗๐

สรุป

ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๗๐ คะแนน อยู่ในระดับพอใจมาก และประเด็นที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ ประเด็นที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับคะแนน ๘.๙๙ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๗๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๘.๕๒
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๖๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๔
ภาพรวม	๘.๗๐

สรุป

ในยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๗๐ คะแนน อยู่ในระดับพอใจมาก และประเด็นที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ ประเด็นที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับคะแนน ๘.๙๔ คะแนน

เฉลี่ยผลความพึงพอใจของประชาชนต่อด้านยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ในภาพรวม ระดับคะแนน ๘.๕๓ คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

๕.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากผลการพัฒนาภาพในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๒.๓๓ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๗๓.๕๘ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๘ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐.๗๘ อยู่ในระดับพึงพอใจ และจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๔๔ คะแนน อยู่ในระดับเกณฑ์พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๔๗ คะแนน อยู่ในระดับเกณฑ์พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม ได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๔๑ คะแนน อยู่ในระดับเกณฑ์พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๔๗ คะแนน อยู่ในระดับเกณฑ์พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๔๕ คะแนน อยู่ในระดับเกณฑ์พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๗๐ คะแนน อยู่ในระดับเกณฑ์พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๗๐ คะแนน อยู่ในระดับเกณฑ์พอใจมาก

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน ได้ ๑๙.๗๕ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ได้ ๕๑.๐๘ คะแนน ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๕ คะแนน ได้ ๔.๒๕ คะแนน

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน ได้ ๕.๕๐ คะแนน

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ๕ คะแนน ได้ ๔.๓๓ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน ได้ ๔.๑๗ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน ได้ ๔.๔๒ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน ได้ ๔.๔๒ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน ได้ ๔.๕๘ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน ได้ ๔.๐๘ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน ได้ ๔ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน ได้ ๔ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน ได้ ๔.๓๓ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน ได้ ๔ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๘๙.๘๓ คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (ไม่
ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

- ๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน ได้ ๘.๖๗ คะแนน
- ๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
ได้ ๙ คะแนน
- ๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
ได้ ๙.๐๘ คะแนน
- ๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน ได้ ๔.๔๒ คะแนน
- ๕.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ได้ ๒๕.๗๕ คะแนน
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน ได้ ๔.๘๓ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน ได้ ๔.๗๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง ๕ คะแนน ได้ ๔.๔๒ คะแนน
 - ๕.๔ มีการมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
ได้ ๔.๔๒ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ๕ คะแนน ได้ ๔.๘๓ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕
คะแนน ได้ ๔.๘๓ คะแนน
- ๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน ได้ ๒๓.๕๐
คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม
๕ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
๕ คะแนน ได้ ๓.๙๒ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน ได้ ๓.๘๓ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ
๕ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน ได้
๔.๑๗ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน ได้ ๓.๐๘ คะแนน

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน ได้ ๒.๕๘ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนนร้อยละ ๗๗.๘๓ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๒.๑๗

๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๘๒๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๗๕,๕๙๖,๒๕๐ บาท และนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๖ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๑๑๐,๓๑๙ บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๐๑	๕๐๒,๙๑๘,๗๕๐	๒๙	๑๔,๙๒๐,๖๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๖๖	๒,๗๑๕,๐๐๐	๔	๓๔๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาคนและสังคม	๑๕๒	๔๓,๐๕๘,๐๐๐	๒๕	๑๕,๘๒๒,๒๑๙
๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๙๔๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๔๕	๗,๘๔๔,๕๐๐	๘	๖๑๗,๕๐๐
๖.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒	๗,๐๓๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐
๗.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	๒๘	๑๑,๐๙๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐
รวม	๘๒๕	๕๗๕,๕๙๖,๒๕๐	๗๖	๓๒,๑๑๐,๓๑๙

๑.๓ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการ ๘๒๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๗๕,๕๙๖,๒๕๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๗๖ โครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๓๒,๑๑๐,๓๑๙ บาท และได้ดำเนินการจริง จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๖๗๘,๕๖๑.๔๖ บาท เกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติ และจ่ายขาดเงินสะสม		โครงการที่ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๙	๑๔,๙๒๐,๖๐๐	๒	๑๔,๙๒๐,๖๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๓๔๐,๐๐๐	๒	๑๖๕,๒๒๙
๓.การพัฒนาคนและสังคม	๒๕	๑๕,๘๒๒,๒๑๙	๑๗	๑๓,๓๖๓,๘๑๖
๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๒	๒๐,๐๐๐	๑	๗,๙๕๐
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๘	๖๑๗,๕๐๐	๔	๔๔๑,๕๗๑
๖.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๑๙๐,๐๐๐	๓	๑๔๖,๘๐๐
๗.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	๓	๒๐๐,๐๐๐	๒	๑๕๗,๑๖๑
รวม	๗๖	๓๒,๑๑๐,๓๑๙	๓๑	๑๕,๖๗๘,๕๖๑.๔๖

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามข้อบัญญัติและ จ่ายขาดเงินสะสม		โครงการที่ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๕๐๑	๕๐๒,๙๑๘,๗๕๐	๒๙	๑๔,๙๒๐,๖๐๐	๒	๑,๓๙๖,๐๓๔.๔๖
๒.การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและ การแก้ไขปัญหาความ ยากจน	๖๖	๒,๗๑๕,๐๐๐	๔	๓๔๐,๐๐๐	๒	๑๖๕,๒๒๙
๓.การพัฒนาคนและสังคม	๑๕๒	๔๓,๐๕๘,๐๐๐	๒๕	๑๕,๘๒๒,๒๑๙	๑๗	๑๓,๓๖๓,๘๑๖
๔.การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๙๔๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๑	๗,๙๕๐
๕.การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมือง และสังคมที่ดี	๔๕	๗,๘๔๔,๕๐๐	๘	๖๑๗,๕๐๐	๔	๔๔๑,๕๗๑
๖.การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๒	๗,๐๓๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๓	๑๔๖,๘๐๐
๗.การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและกีฬา	๒๘	๑๑,๐๙๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๒	๑๕๗,๑๖๑
รวม	๘๒๕	๕๗๕,๕๙๖,๒๕๐	๗๖	๓๒,๑๑๐,๓๑๙	๓๑	๑๕,๖๗๘,๕๖๑.๔๖

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการ ๘๒๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๗๕,๕๙๖,๒๕๐ บาท และปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓๒,๑๑๐,๓๑๙ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๕,๖๗๘,๕๖๑.๔๖ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บ้านศรีเจริญ หมู่ ๑๔)	๓๙๖,๐๓๖
๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ ๓)	๙๙๙,๙๙๘.๔๖
๓	การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง	๕๐,๐๐๐
๔	การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย ๓.๑ (โครงการสานตะกร้าหวายเทียม) ๓.๒ โครงการแปรรูปสมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันไพล ๓.๓ โครงการทำเข็มกลัดจากเศษผ้า	๑๒๕,๒๒๙
๕	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด (โรงเรียนบ้านโนนสว่าง)	๑๕,๒๑๐
๖	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (โครงการ ส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “กิจกรรมการประกวดร้วงคองก้ำและรดน้ำดำหัว”)	๓๐,๓๔๐
๗	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอาสา ทำความดี เพื่อพัฒนาสังคม	๒๗,๐๕๐
๘	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท (ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต)	๒๗,๕๔๐
๙	การพัฒนาคนและสังคม	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐
๑๐	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมเยียนและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ สาธารณภัย	๙๙,๒๗๙

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย
๑๑	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการจัดงานวันเด็ก	๒๙,๗๐๐
๑๒	การพัฒนาคนและสังคม	อาหารเสริม (นม)	๖๙๕,๐๙๖.๑๑
๑๓	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่อบต.เมืองใหม่	๑,๕๔๑,๙๘๔
๑๔	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๓๑,๙๕๙
๑๕	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑,๒๙๐
๑๖	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๓,๑๖๘
๑๗	การพัฒนาคนและสังคม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐
๑๘	การพัฒนาคนและสังคม	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานระบบแพทย์ฉุกเฉิน	๔๑๘,๒๐๐
๑๙	การพัฒนาคนและสังคม	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เมืองใหม่	๑๐๐,๐๐๐
๒๐	การพัฒนาคนและสังคม	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๕๘๖,๑๐๐
๒๑	การพัฒนาคนและสังคม	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๙๐๔,๔๐๐
๒๒	การพัฒนาคนและสังคม	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๒,๕๐๐
๒๓	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการปลูกป่าชุมชน	๖,๗๖๐
๒๔	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	โครงการเลือกตั้ง	๓,๓๗๖
๒๕	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๔๐๕,๗๔๐
๒๖	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	อุดหนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค	๒๕,๕๐๐
๒๗	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)	๖,๙๕๕

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๒๘	การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	๑๕,๕๐๐
๒๙	การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๖๘,๓๖๐
๓๐	การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๖๒,๙๔๐
๓๑	การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๕๗,๑๖๑
	รวม		๑๕,๖๗๘,๕๖๑.๔๖

ในส่วนของผลคะแนนพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๙.๘๓ คะแนน และผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้รับคะแนน ๗๗.๘๓ คะแนน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๒.๑๗ ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.ปัญหาและอุปสรรค

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนี้

- **งบประมาณไม่เพียงพอ** : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องดำเนินการ ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือทำได้เพียงเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น
- **การบริหารจัดการโครงการ** : บางโครงการที่เสนอขาดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธีดำเนินการ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล

- ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก : สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น สภาวะสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ หรือสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน ส่งผลให้การดำเนินโครงการต้องหยุดชะงักหรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- กฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน : การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เข้มงวด และมีจำนวนมากเกินไป เป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวในการบริหารงานและการตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนในพื้นที่
- ขาดแคลนบุคลากร : ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการดำเนินงาน บางด้าน อาทิ งานพัสดุ งานช่าง งานการเงิน
- การมีส่วนร่วมของประชาชน : ประชาชนอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลหรือไม่มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาอย่างทั่วถึง

๓. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ให้ความสำคัญกับการวางแผนโครงการ : ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกัน เพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

การวางแผนด้านงบประมาณ : ควรมีการวางแผนด้านงบประมาณที่จะมาดำเนินการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนงาน โดยอาจมีการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานระดับจังหวัดหรือส่วนกลางเพิ่มเติมหากจำเป็น

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ : ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโครงการ/กิจกรรม ทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ปัดประกาศในที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ

เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน : ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาต่อผลการดำเนินงานได้โดยตรงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้เหมาะสม : ควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ/แผนงาน ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเป็นจริง

พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล : ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผนและระบบงบประมาณให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น และนำเครื่องมือหรือวิธีการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้ตามความเหมาะสม

ภาคผนวก

รูปภาพโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการมหรหรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง

ดำเนินการวันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง โดยมีการแสดงฟ้อนรำของชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่และแสดงเต้นแอโรบิกแดนซ์



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพพระยาสั้น
(การสานตะกร้าหวายเทียม)

ดำเนินการวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมสานตะกร้าหวายเทียมจากหลายหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป จะได้มีทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสานตะกร้าหวายเทียม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย
(กิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันไพล)

ดำเนินการวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมหลายหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย
(กิจกรรมการทำเข็มกลัดจากเศษผ้า)

ดำเนินการวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมหลายหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม

โครงการจัดงานวันเด็ก

ดำเนินการ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมนันทนาการต่างๆ



หน่วยงานรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่อบต.เมืองใหม่ และอาหารเสริม (นม)
ดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๘

ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒ มกราคม ๒๕๖๘ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และรับอุปกรณ์ตั้งด่านตรวจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ และตั้งจุดตรวจทั้งหมด ๕ จุดในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

ทีมกู้ชีพอบต.เมืองใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน EMS RALLY ระดับอำเภอ
ดำเนินการวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง กู้ชีพอบต.เมืองใหม่เข้าร่วมจำนวน ๔ คน



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ โดยออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับประชาชนที่
รับเงินสดทุกหมู่บ้าน ภายในตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปรับปรุง / ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ) ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองใหม่
ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ โดยได้มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ดำเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอาสาทำความดี เพื่อพัฒนาสังคม

ดำเนินการวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ วัดเวฬุวนาราม บ้านห้วยไผ่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกิจกรรมทาสีกำแพงวัด เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม อันจะสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่ประเทศชาติ



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มอบถุงยังชีพพระราชทานและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๓, ๖, ๙, ๑๑, ๑๒



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ โดยเจ้าหน้าที่อบต.ออกมารับซื้อขยะทุกหมู่บ้าน ภายในตำบลเมืองใหม่ทุกเดือน



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการปลูกป่าชุมชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ดำเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บ้าน
ชมพูทอง ตำบลเมืองใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหาหมอกพิษ ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี อีกทั้งสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้
ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่

ดำเนินการวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยได้เก็บขยะริมถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ จากอบต. เมืองใหม่ ถึงวัดป่าอนุตตโร บ้านม่วงแก้ว



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ดำเนินการวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโนนสง่า บ้านโนนสว่าง ตำบลเมือง
ใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

การส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ ตามรอยศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จังหวัด
ลพบุรี, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการซึ่ง
ห้วมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการงานประเพณีลอยกระทง

ดำเนินการวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ฝายอีğun บ้านโนนสว่าง ประชาชนได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ดำเนินการวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่บั้งไฟและนางรำ เพื่อถวาย
พญาแถน ณ วัดวิเศษมงคล บ้านหนองทุ่งมน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (แห่เทียนเข้าพรรษา)

ดำเนินการวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายแด่วัดเวฬุวนาราม บ้านห้วยไผ่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ดำเนินการในวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกีฬาจากทุกหมู่บ้าน มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เบตอง และมีการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิกแดนซ์



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

ดำเนินการวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ที่ ๓๑๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

๑.นายสุวรรณ ไชยศักดิ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	ประธานกรรมการ
๒.นายพรพรม สุวรรณบล	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๓.นายสุวิช ยางตลาด	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๔.นายศรีเมือง รินทา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐	กรรมการ
๕.นายอำคา บุญคำ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	กรรมการ
๖.นายคนัย ประสวนศรี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖	กรรมการ
๗.นายอนิวัตต์ พาน้อย	ประธานกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลเมืองใหม่	กรรมการ
๘.นายทวีเลิศ ช่างงาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙.นายปิยณัฐ เขตสมุทร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.นายธวัชชัย แสนบัวคำ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๑.นายนพตล นามบัณฑิต	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๒.นางสาวกฤษดา บุญสวา	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.นางสาวกนกวรรณ ยืนอ้อต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/๔.แต่งตั้ง...

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประพรณ์ พลศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามความในข้อ ๒๙(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประพจน์ พลศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่